

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МКОУ «Краснознаменская СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Краснознаменская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Краснознаменская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Краснознаменская СОШ»

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (*сентябрь–октябрь 2020 года*).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (*ноябрь 2020 года –апрель 2021 года*).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2021 года*).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (*май 2021 года*).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (*май 2021 года*).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*июнь 2021 года*).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Краснознаменская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МКОУ «Краснознаменская СОШ»	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР

	<p>организациями и общественностью в области воспитания;</p> <ul style="list-style-type: none"> • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	<i>2 ноября 2020 года</i>	<i>21 ноября 2020 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	<i>1 декабря 2020 года</i>	<i>22 января 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	<i>22 января 2021 года</i>	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4.1.	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>1 марта 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
6.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно- 	Проект содержательной части программы	<i>10 марта 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>

	<i>эстетической среды»</i>				
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	<i>12 апреля 2021 года</i>	<i>30 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	<i>Май 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Краснознаменская СОШ»	Протокол заседания педагогического совета	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	<i>Май 2021 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания			
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Директор</i>

Кадровое обеспечение					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	<i>Сентябрь 2020 года</i>	<i>Июль 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Краснознаменская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	<i>Сентябрь 2020 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Директор</i>
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Директор</i>
Информационное обеспечение					
18	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ «Краснознаменская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Ответственный за сайт</i>
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу	Сайт школы	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Ответственный за сайт</i>

	воспитания в МКОУ «Краснознаменская СОШ» , на официальном сайте школы				
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Ответственный за сайт</i>
Мониторинг					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	<i>Один раз в месяц в течение года</i>		<i>Заместитель директора по ВР</i>
Финансовое обеспечение					
23	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	<i>Постоянно</i>		<i>Директор</i>
24	Соискание грантов	Аналитическая справка	<i>В течение учебного года</i>		<i>Заместитель директора по УВР</i>
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	<i>В течение учебного года</i>		<i>завхоз</i>
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МКОУ «Краснознаменская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	<i>Декабрь 2020 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>завхоз</i>